

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым



В. НАХЛУПИН
« 17 » марта 2016 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации плана капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год
по 76 объектам государственной собственности на общую сумму 1 034 862,443 тыс.руб.

№ пп	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Период исполнения	Примерные даты исполнения
1.	Опубликование распоряжения Совета министров Республики Крым от 15.03.2016 №222-р «О плане капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год»	Минэкономразвития	март	17 марта
2.	Предоставление в Минфин предложений о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи и кассового плана (согласно приложению 1 к распоряжению)	<u>ГРБС:</u> Минэкономразвития СКС МинТоп Управделами ГС РК Госкомрыб МинЗдрав МинЖКХ	два дня	22 марта

		МинОбраз МинСпорт Аппарат СМ РК		
3.	Доведение лимитов ГРБС по объектам государственной собственности <i>(согласно приложению 1)</i>	Минфин	2 рабочих дня	23 марта
4.	Предоставление в Минэкономразвития заявок на финансирование переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов государственной собственности <i>(согласно приложению 1)</i>	<u>ГРБС:</u> СКС МинЗдрав Госкомрыб	в течение рабочего дня	24 марта
5.	Формирование сводной заявки на финансирование переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов государственной собственности согласно заявкам ГРБС <i>(по приложению 1)</i> , согласование, утверждение, предоставление в Минфин	Минэкономразвития	в течение рабочего дня	25 марта
6.	Разработка порядков по осуществлению капитальных вложений в объекты государственной собственности, выпуск соответствующего постановления СМ РК	Минфин Минэкономразвития МинСтрой	февраль–март	25 марта
7.	Осуществление финансирования переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов государственной собственности согласно заявкам ГРБС (37 объектов на 568 970,359 тыс.руб.)	Минфин	в течение рабочего дня	25 (28) марта
8.	Проведение процедуры закупки по 44-ФЗ по объектам государственной собственности <i>(приложение 1)</i>	<u>ГРБС:</u> СКС МинТоп Управделами ГС РК Госкомрыб МинЗдрав МинЖКХ МинОбраз МинСпорт МинКуль Аппарат СМ РК	50дней <i>(с учетом майских праздников)</i>	до 10 июня <i>(в случае отсутствия жалоб)</i>

9.	Предоставление в Минэкономразвития заявок на финансирование объектов государственной собственности <i>(после процедуры закупки, согласно приложению 1)</i>	<u>ГРБС:</u> СКС МинТоп Управделами ГС РК Госкомрыб МинЗдрав МинЖКХ МинОбраз МинСпорт МинКуль Аппарат СМ РК	в течение рабочего дня	10 июня
10.	Формирование сводной заявки на финансирование объектов государственной собственности <i>(после процедуры закупки)</i> согласно заявкам ГРБС, согласование, утверждение, предоставление в Минфин	Минэкономразвития	в течение рабочего дня	13 июня
11.	Осуществление финансирования объектов государственной собственности <i>(после процедуры закупки)</i> согласно заявкам ГРБС (39 объектов на 465 892,084 тыс.руб.)	Минфин	два рабочих дня	14-15 июня


СОГЛАСОВАНО

Министр финансов Республики Крым


 _____ И.КИВИКО

« ____ » марта 2016 года

СОГЛАСОВАНО

Министр экономического развития
Республики Крым

 _____ В.ДЕМИДОВ
« 17 » марта 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым

 В. НАХЛУПИН

« 17 » марта 2016 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации плана капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год
по 92 объектам муниципальной собственности на общую сумму 1 004 837,557 тыс.руб.

№ пп	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Период исполнения	Примерные даты исполнения
1.	Опубликование распоряжения Совета министров РК от 15.03.2016 №222-р «О плане капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год»	Минэкономразвития	март	17 марта
2.	Предоставление в Минфин предложений о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи и кассового плана (согласно приложению 2 к распоряжению)	<u>ГРБС:</u> Минэкономразвития МинЖКХ МинКуль МинОбраз	два дня	22 марта

		МинТоп МинПрироды СКС ГКкульнаследия МинСтрой		
3.	Разработка порядков по предоставлению субсидий муниципальным образованиям, выпуск соответствующего постановления СМ РК	Минфин Минэкономразвития МинСтрой	февраль–март	25 марта
4.	Формирование поправок в бюджет <i>(по субсидиям муниципалам)</i> , согласование с МФ РФ	Минфин	в течение месяца	<i>ориентировочно</i> 15-20 апреля
5.	Подготовка проекта закона о бюджете <i>(изменений)</i>	Минфин	в течение месяца	20 апреля
6.	Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи и кассового плана в разрезе муниципальных образований <i>(согласно изменениям в бюджет)</i>	<u>ГРБС:</u> Минэкономразвития МинЖКХ МинКульт МинОбраз МинТоп МинПрироды СКС ГКкульнаследия МинСтрой	в течение рабочего дня	21 апреля
7.	Доведение лимитов ГРБС по муниципальным объектам <i>(согласно приложению 2)</i>	Минфин	в течение рабочего дня	22 апреля
8.	Подготовка проекта постановления СМ РК о распределении субсидий на объекты муниципальной собственности <i>(согласно приложению 2 после опубликования изменений в бюджет)</i>	Минэкономразвития	в течение трех рабочих дней	25 апреля

9.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий местным бюджетам	<u>ГРБС:</u> Минэкономразвития МинЖКХ МинКульт МинОбраз МинТоп МинПрироды СКС ГКкультурного наследия МинСтрой	3 дня	26 апреля
10.	Принятие решений о принимаемых из БРК субсидиях на объекты муниципальной собственности (согласно приложению 2)	<u>Муниципальные образования:</u> <u>города:</u> Алушта Армянск Бахчисарай Джанкой Евпатория Керчь Краснопереконск Симферополь Судак Феодосия <u>районы:</u> Белогорский р-н Джанкойский р-н Кировский р-н	3-5 дней	до 01 мая

		Кр.гвардейский Кр.перекопский Ленинский Нижегородский Первомайский Раздольненский Сакский Симферопольский Советский Черноморский		
11.	Предоставление в Минэкономразвития заявок на финансирование переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов муниципальной собственности (согласно приложению 2)	<u>ГРБС:</u> МинЖКХ МинОбраз	два дня	4-5 мая
12.	Формирование сводной заявки на финансирование переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов муниципальной собственности согласно заявкам ГРБС (по приложению 2), согласование, утверждение, предоставление в Минфин	Минэкономразвития	в течение рабочего дня	06 мая
13.	Финансирование переходящих <i>(без тендеров)</i> объектов муниципальной собственности (4 объекта на 155 811,35 тыс.руб.)	Минфин	два дня	10-11 мая
14.	Проведение процедуры закупки по 44-ФЗ по объектам муниципальной собственности <i>(приложение 2)</i>	<u>ГРБС:</u> МинЖКХ МинКульт МинОбраз МинТоп МинПрироды СКС	40 дней <i>(с учетом майских праздников)</i>	до 25 июля <i>(в случае отсутствия жалоб)</i>

		ГКкульнаследия МинСтрой		
15.	Предоставление в Минэкономразвития заявок на финансирование объектов муниципальной собственности <i>(после процедуры закупки, согласно приложению 2)</i>	<u>ГРБС:</u> МинЖКХ МинКульт МинОбраз МинТоп МинПрироды СКС ГКкульнаследия МинСтрой	в течение рабочего дня	25 июля
16.	Формирование сводной заявки на финансирование объектов муниципальной собственности <i>(после процедуры закупки)</i> согласно заявкам ГРБС, согласование, утверждение, предоставление в Минфин	Минэкономразвития	в течение рабочего дня	26 июля
17.	Финансирование объектов муниципальной собственности <i>(после процедуры закупки)</i> (88 объектов на 849 026,207 тыс.руб.)	Минфин	два дня	27-28 июля


СОГЛАСОВАНО

Министр финансов Республики Крым

 **И.КИВИКО**
«___» марта 2016 года

СОГЛАСОВАНО

Министр экономического развития
Республики Крым

 **В.ДЕМИДОВ**
«17» марта 2016 года